

Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č. AQ 3/98

Zmluvné strany

Objednávateľ 1:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel/fax:

Obec Dolná Seč
Obecný úrad Dolná Seč, č. 22, 935 31 Dolná Seč
Eugen Čornák, starosta obce

Eugen Čornák, starosta obce
Eugen Čornák, starosta obce
00 306 894
2021218628
Prima banka Slovensko, a.s.
SK60 5600 0000 0071 1006 0014
036/6 396 223//6 396 240

Objednávateľ 2:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel/fax:

Obec Horná Seč
Obecný úrad Horná Seč, Hlavná 19/16, 935 31 Horná Seč
Edita Moravská, starostka obce

Edita Moravská, starostka obce
Edita Moravská, starostka obce
00587524
2021223996
Prima banka Slovensko
SK09 5600 0000 0071 0335 6001
036/6 396 523

Zhotoviteľ:

Zastúpenie:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ pre daň:
DIČ:
Zapísaná v OR OS Nitra v oddieli :Sro; vložka číslo : 149/N

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46
934 01 Levice
Michal Kupča , konateľ spoločnosti
Ladislav Révész, konateľ spoločnosti
VUB, a.s.
SK73 0200 0000 0037 5997 0057
31437842
2020402263
SK2020402263

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany konštatujú, že dňa 14.08.1998 uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo ZOD pod č. AQ 3/98 a jeho Dodatkov č.1,2,3,4,5,6,7,8 na stavbe :

„ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč "

a z dôvodu potreby predĺžiť čas plnenia čl. II bod. 2.1 cit. Zmluvy menia obsah čl. II nasledovne :

II. Čas plnenia

- ukončenie prác : 12/2022, v závislosti od finančných možností objednávateľa.